

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета МА СКПК «Единство»
(Протокол № 6 от 29.07.2021 г.)

План мероприятий по переходу членов МА СКПК «Единство» на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета на период с 2021 по 2025 гг.

В целях решения задачи по своевременной и качественной подготовке СКПК к переходу на ЕПС и ОСБУ, минимизации рисков возникновения нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО СКПК необходимо своевременно подготовиться к переходу с 01.01.2025 г. на ЕПС и ОСБУ. В связи с этим Совет МА СКПК «Единство» утверждает следующий план для членов СРО:

<i>№ п/п</i>	<i>Содержание мероприятия</i>	<i>Срок (период) проведения</i>	<i>Примечание</i>
1.	Организационные вопросы	2021 - 2023 гг.	
1.1	Предварительная оценка проникновения автоматизации ведения бухгалтерского учета среди членов СРО (уровень автоматизации процесса бухгалтерского учета в СКПК)	Октябрь 2021 г. - первое полугодие 2022 г.	
1.2.	Внесение изменений в план развития СКПК (сметы) с целью перехода на автоматизированный бухгалтерский учет с помощью ПО, адаптированного для перехода на ЕПС и ОСБУ (с учетом механизмов господдержки в регионах и т.п.)	Второе полугодие 2022 г.	
1.3.	Выбор поставщика (разработчика) ПО, адаптированного к переходу на ЕПС и ОСБУ. Взаимодействие с ИТ-вендорами: ознакомление с предлагаемыми решениями, стоимостью и т.д.	Первое полугодие 2023 г.	
1.4.	Приобретение ПО, адаптированного для перехода на ЕПС и ОСБУ	Второе полугодие 2023 г.	
1.5.	Обучение персонала СКПК, ведущих учет вручную (без автоматизации) переходу и ведению автоматизированного учета	Второе полугодие 2023 г.	
1.6.	Перенос базы данных в ПО СКПК, ведущих учет вручную	Второе полугодие 2023 г.	
2.	Методологические вопросы	2024 г.	
2.1.	Разработка типовой учетной политики, примерного плана счетов бухгалтерского учета, проектов внутренних документов СКПК и их утверждение в СКПК	Первое полугодие 2024 г.	

2.2.	Подготовка таблицы соответствия Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности СКПК и Плана счетов бухгалтерского учета в НФО	Первое полугодие 2024 г.	
3.	Автоматизация и изменение бизнес-процессов	2021 - 2024 гг.	
3.1.	Использование возможностей государственной поддержки для обновления материально-технической базы (прежде всего программного обеспечения, оргтехники) для последующего перехода на ЕПС и ОСБУ	2021 - 2023 гг.	
3.2.	Решение вопросов с местными органами власти и управления вопроса о включении дополнительной финансовой поддержки для обновления программного обеспечения и перехода на ЕПС и ОСБУ (в т.ч. доработки используемого СКПК программного обеспечения)	Октябрь 2021 - 2022 гг.	
3.3.	Массовое приобретение необходимого обновления в ПО с целью обеспечения перехода на ЕПС и возможно оплаты подрядчиком работ по переходу на ЕПС (переносу данных)	2022 – 2023 гг.	
3.4.	Переход 100 % всех СКПК- членов СРО на автоматизированный учет операций с использованием программного обеспечения, адаптированного для перехода на ЕПС и ОСБУ и поставка соответствующего ПО	Второе полугодие 2023 г.	
4.	Подготовка персонала	2021 - 2024 гг.	в 2021 г. выполнено
4.1.	Изучение руководителями и специалистами СКПК нормативных документов по применению ЕПС и ОСБУ	2021 и 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.	Участие руководителей и специалистов СКПК в серии семинаров по обучению персонала переходу на ЕПС и ОСБУ с 01.01.2025 г.	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.1	Основы бухгалтерского учета СКПК до 31.12.2025 г	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.2	ЕПС НФО	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.3	Учет операций в СКПК по выдаче займов и размещению депозитов с 01.01.2025	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.4	Учет операций СКПК по привлечению денежных средств с 01.01.2025	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
4.2.5	Учет операций СКПК по обеспечению деятельности с 01.01.2025	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено

4.2.6.	Учет доходов и расходов СКПК с 01.01.2025 г.	2021 г., 2024 г.	в 2021 г. выполнено
5.	Опытное внедрение	2023-2024 гг.	
5.1.	Внедрение в опытную эксплуатацию не менее чем 7 % СКПК – членов МА СКПК «Единство» нового программного продукта для ведения бухгалтерского учета по ЕПС и ОСБУ	Второе полугодие 2023 - Первое полугодие 2024 г.	
5.1.1.	Тестирование новой функциональности ПО	Первое полугодие 2024 г.	
5.1.2.	Тестирование переноса остатка по счетам на новый ЕПС	Первое полугодие 2024 г.	
5.1.3.	Формирование перечня необходимых доработок ПО (в случае необходимости)	2024 г.	
5.2.	Доработка программного обеспечения с участием разработчиков (подрядчиков) по результатам опытной эксплуатации ПО	Второе полугодие 2024 г.	
5.3.	Отработка в тестовом режиме отчетности по ОСБУ за первое полугодие 2024 г. СКПК, вовлеченными в опытную эксплуатацию ПО на основе ЕПС	2024 г.	
5.4.	Вовлечение в процесс использования нового программного продукта до 70 % СКПК – членов СРО	Второе полугодие 2024 г.	
5.5.	Оценка возможности способности перехода СКПК на ЕПС и ОСБУ, сохранения работоспособности части СКПК – членов СРО в условиях перехода на ЕПС и ОСБУ, принятие решений о прекращении деятельности, реорганизации в иные виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Первое полугодие 2024 г.	
6.	Массовое внедрение и эксплуатация	2024 - 2025 гг.	
6.1.	Проведение обучающих мероприятий по массовому переходу на ЕПС	Второе полугодие 2024 г.	
6.2.	Повторение обучения сотрудников составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по правилам ОСБУ	Второе полугодие 2024 г.	
6.3.	Внедрение учета на основе ЕПС и ОСБУ	с 01.01.2025 г.	
6.4.	Подготовка первой промежуточной отчетности по ОСБУ за 1 квартал 2025 г. и составление и ее предоставления в СРО	Апрель 2025 г.	
6.5.	Подготовка второй промежуточной отчетности по ОСБУ за 1-ое полугодие 2025 г.	Июль 2025 г.	

6.6.	Подготовка к отчетности за 2025 по ОСБУ	Декабрь 2025 г.	
------	---	-----------------	--

Директор СРО (МА СКПК «Единство»
В.И.Зимин

